

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BÀN GIAO CÔNG TRÌNH
ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

I. Tên công trình: Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công Dự án thủy điện Nậm Cang 1A.

II. Địa điểm xây dựng: xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai.

III. Thành phần tham gia nghiệm thu:

1. Đại diện chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở

- Ông Phạm Xuân Phường Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Ông Phan Lù Chuân Chức vụ: Phó phòng TCHC

2. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH tư vấn đầu tư công nghệ mỏ Thịnh Hưng

- Ông Lương Văn Thắng Chức vụ: Giám đốc

- Ông Võ Văn Long Chức vụ: Chủ nhiệm lập TKBVTC

3. Đại diện đơn vị giám sát thi công: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở

- Ông Phạm Xuân Phường Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Ông Đặng Tuấn Anh Chức vụ: Giám sát thi công trưởng

4. Đại diện đơn vị thi công: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở

- Ông Phạm Xuân Phường Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Ông Vũ Mạnh Hà Chức vụ: Chỉ huy trưởng thi công

IV. Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: 8h15' ngày 15 tháng 3 năm 2026

Kết thúc: 11h30' ngày 15 tháng 3 năm 2026

Tại công trình Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp ở xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai.

V. Đánh giá công trình xây dựng:

1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Thiết kế bản vẽ thi công công trình Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục

vụ Dự án Thủy điện Nậm Cang 1A, thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai.

- Phiếu nghiệm thu của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở
- Nhật ký thi công
- Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng hạng mục công trình
- Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy về Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công Dự án thủy điện Nậm Cang 1A ngày 20/03/2026 của phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lào.
- Quyết định số 01/QĐ-HTCS ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở về việc Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công công trình Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ Dự án Thủy điện Nậm Cang 1A, thôn Nậm Cang, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai.
- Biên bản số 01-TĐ/BBTN ngày 15/03/2026 của Công ty TTHN Thí nghiệm và phân tích kỹ thuật điện về việc thử nghiệm điện trở tiếp địa.
- Giấy chứng nhận số 169/GCN ngày 13/03/2026 của Phòng cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Lào Cai Chứng nhận đủ điều kiện về An ninh, trật tự.
- Các tài liệu khác có liên quan.

2. Nhận xét về khối lượng, tiến độ thi công, chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình:

- + Về tiến độ: Thi công đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp theo thiết kế bản vẽ thi công được lập, thẩm định và phê duyệt
 - Phát sinh tăng: Không
 - Phát sinh giảm: Không
- + Về chất lượng: Công trình thi công đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, đảm bảo an toàn theo đúng thiết kế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Các hạng mục xây dựng phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ - QCVN 01:2019/BCT.
 - Quá trình thi công luôn đảm bảo an toàn về lao động, Phòng chống cháy nổ, hệ thống chống sét cho công trình đảm bảo yêu cầu theo quy định
 - Quá trình tổ chức thi công, nghiệm thu tuân thủ các nghị định, thông tư

về quản lý chất lượng xây dựng công trình xây dựng.

+ Các ý kiến khác: Không

VI. Kết luận:

Các bên tham gia đồng ý chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trình Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công Dự án thủy điện Nậm Cang 1A, xã Mường Bo, tỉnh Lào Cai. Đồng ý bàn giao cho chủ đầu tư quản lý và sử dụng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành.

Biên bản lập xong thông qua cho các bên cùng nghe và thống nhất ký tên vào lúc 11h30' cùng ngày. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên tham gia giữ 01 bản./.

**ĐẠI DIỆN
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
CÔNG NGHỆ MỎ THỊNH HƯNG
GIÁM ĐỐC**



Lương Văn Thắng

**ĐẠI DIỆN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
HẠ TẦNG CƠ SỞ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Xuân Phường

GIÁM SÁT TRƯỞNG

Đặng Tuấn Anh

CHỈ HUY TRƯỞNG THI CÔNG

Vũ Mạnh Hà